

Z powodu beczynności PGE wydłuża się budowa kanalizacji i wodociągu na ul. Łąkowej

10.11.2020 15:55 BRP

kategoria: **ŁSI**

Łódź Buduje

Łódzka Spółka Infrastrukturalna podpisała umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji ogólnospławnej w ul. Łąkowej (odcinek od ul. M. Skłodowskiej - Curie do ul. A. Struga). W trakcie prac okazało się, że prócz kanalizacji, także wodociąg wymaga natychmiastowej naprawy, a właściwie wybudowania zupełnie nowego.



Termin budowy kanalizacji wraz z wodociągiem – zakładał zakończenie prac na koniec lutego 2021 roku.

Prace kanalizacyjne prowadzone były metodą bezwykopową. To pozwoliło zminimalizować uciążliwości zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, jak i użytkowników ruchu.

28 września 2020 r., w trakcie prowadzenia prac przewiertowych wykonawca natknął się na linię kablową 110 kV, której właścicielem jest PGE. Linia ta, według wiedzy ŁSI, została umieszczona niezgodnie z projektem i niezgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę. Zderzenie maszyny przewiertowej z linią kablową spowodowało

zablokowanie maszyny, a do czasu usunięcia kabli przez PGE, wykonawca nie ma możliwości kontynuowania prac na tym kanale.

Spółka zwracała się już wielokrotnie do PGE o udostępnienie dokumentów związanych z lokalizacją kabli energetycznych w miejscu zaistniałej kolizji. Także w trybie dostępu do informacji publicznej. Niestety do dziś Spółka nie otrzymała jakiegokolwiek odpowiedzi od PGE, w tym także jakichkolwiek wskazanych w piśmie dokumentów. Brak jest jakichkolwiek działań ze strony PGE.

W związku z tym ŁSI wystąpi ze skargą na beczynność PGE do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

ŁSI zabezpieczyło dla mieszkańców tymczasowy wodociąg, ale Wykonawca ŁSI nie ma możliwości dokończenia inwestycji zarówno w zakresie budowy kanalizacji jak i wodociągu. Powoduje to olbrzymie problemy i uciążliwości dla osób podróżujących ulicą Łąkową, mieszkańców, jak również przedsiębiorców prowadzących tam swoją działalność.

Jeśli sytuacja będzie przeciągać się w czasie, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że Wykonawca ŁSI z powodu potężnych opóźnień spowodowanych brakiem działania ze strony PGE będzie mógł wystąpić do ŁSI z roszczeniem z powodu przestoju.

W związku z powyższym, prace w ulicy Łąkowej wydłużą się znacząco, natomiast o finalny termin realizacji należy zwrócić się z zapytaniem do PGE.