

Remont alei Edwarda Śmigłego-Rydza wykonany w 90 procentach

13.08.2021 13:24 Tomasz Walczak / UMŁ

kategoria: **Aktualności ZIM**

Łódź Buduje

Aktualności - Transport i komunikacja

Ostateczny termin końca przebudowy alei Śmigłego-Rydza jest niezagrożony. Inwestycja zakończy się 22 października. To jedna z najtrudniejszych inwestycji, jakie przeprowadziliśmy.



Ostateczny termin końca przebudowy alei Śmigłego-Rydza jest niezagrożony.

Napotkaliśmy tu na problemy, które wpłynęły na przeciąganie się przebudowy:

- Ze względu na złe warunki wodno-gruntowe konieczna była wymiana gruntów pod torowiskiem.
- Musieliśmy wykonać badania archeologiczne w związku z odkryciem fundamentów budynków podczas robót ziemnych w torowisku na odcinku pomiędzy ul. Milionowa a ul. Przybyszewskiego.
- Wystąpiły liczne rozbieżności pomiędzy istniejącymi sieciami a warunkami gestorów. Dla przykładu w projekcie widnieje włączenie odwodnienia w torowiska w kanał średnicy 300mm, a po wykonaniu wykopu okazuje się iż kanał ma średnice 250mm. W celu wykonania włączenia konieczne jest wykonanie projektu zamiennego, który trzeba uzgodnić z Gestorem (ZWiK), co za tym idzie opracowanie i uzgodnienie pochłania czasami kilka dobrych tygodni.
- Firma pełniąca Nadzór autorski (Progreg) zerwała umowę. Konieczne było przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie nowego Nadzoru. W rezultacie ponad pół roku na budowie nie były wykonywane projekty.

